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瑞黄路道路工程竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，自2018年5月8日至2020年9月18日（期间2019年1月至2020年8月项目暂停审计）市审计局对什邡市南泉镇人民政府瑞黄路道路工程竣工决算进行了审计。现公告如下：
一、基本情况

该项目经什邡市发展改革和科技局同意实施，估算总投资165.59万元，资金来源为上级财政补助及自筹。
二、审计发现的主要问题

该项目决算送审金额136.85万元，审计核实后的项目决算金额131.46万元，核减决算金额5.39万元。具体审计情况如下：
（一）多计建筑安装工程造价5.17万元。送审建安工程造价128.44万元，审计核实金额123.27万元，核减金额5.17万元。
（二）多计勘察设计费0.22万元。
三、审计处理情况
针对“多计建筑安装工程造价”和“多计勘察设计费”的问题，市审计局已依法向什邡市南泉镇人民政府出具了审计报告，责成什邡市南泉镇人民政府对结算不实的问题进行核实，并据实办理工程结算。
四、审计发现问题的整改情况

具体整改情况由什邡市南泉镇人民政府通过相关媒体对外公告。
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