
设计变更单
中都[质量]ZD39202206010JZ

（第 1号变更）
2025年 02月 24日

工程名称

什邡市蓥华镇竹溪村六组

2023年至 2025年栖云谷商

业中心新建项目

工程编号 专 业 给排水

变更原因：方案修改。

变更依据：批复的报规方案。

变更内容：

1、替换建筑总平图，单体楼栋位置变化和减少一栋，给排水专业进行对应修改各栋给排

水点位和雨污管走向，重新计算雨污水管网的埋深和管径等；

2、将设置在地块二左侧的原变频加压设备移到地块二右侧，相应修改给水管网的走向和

布置；

3、12#楼、16~18#楼建筑修改了凸窗和阳台，给排水专业替换建筑底图和修改阳台和空

调雨水排水；

4、9#楼~15#楼户型变化，给排水专业替换底图和并进行重新设计。

变更涉及的原设计文件册号

变更涉及的其他专业及专业

负责人签署

变更设计人 校核人 项目负责人

注：1、工程名称中应注明变更子项名称。

2、原件由项目负责人保存归档，复印件随更改图纸交付顾客。
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